

Compromissos pactuados na Reunião PNEFA 2018

Dia	Ação	Prazo até	Principal responsável	Andamento em 01/11/2018
1/10/2018	Enviar sugestões à DIFA quanto a planilha de vacinação	9/10/2018	SVEs e SFAs	Todas as sugestões recebidas na DIFA foram avaliadas, respondidas e incorporadas
05/10/2018	Apresentar lista de produtos para armazenar/transportar e meios de conservação mais adequados para cada tipo de amostra	12/10/2018	CGAL e Lanagros MG, RS, PE e PA	Enviado por e-mail pelo Anselmo à DIFA que compartilhou com todas as listas de transmissão
1/10/2018	Indicar Suplente ou chefia imediata à DIFA	19/10/2018	SFA-AL, SFA-BA, SVE-RN, SVE-SE	Não recebida a informação do SVE-RN (IDIARN) e do SVE-SE (EMDAGRO)
4/10/2018	Avaliar e enviar sugestões do manual de atividades à DIFA	19/10/2018	SFAs e SVEs	Todas as sugestões recebidas na DIFA foram avaliadas, respondidas e incorporadas
05/10/2018	Apresentar uma proposta com uma metodologia para atualização cadastral	30/10/2018	SVEs do nordeste (SVE BA responsável pela formulação da proposta conjunta)	Não recebido
1/10/2018	Implantar nova planilha de vacinação	31/10/2018	SVEs e SFAs	Enviado por e-mail pela DIFA para as listas de transmissão pnefa.sve e pnefa.sfa. Será incorporada no manual de vendas em revisão
3/10/2018	Criação dos grupos gestores e administração da CATIR	31/10/2018	SFAs e SVEs	Estados pendentes da criação do Grupo Gestor: AL, AP, CE, MG, PB e RN. Estados pendentes da carta do governador: AL, AP, BA, CE, DF, GO, MA, MG, MT, PB, PE, RN, RS, SE, TO
4/10/2018	Usar como guia o manual de atividades dos pontos focais do PNEFA nas UFs	31/10/2018	SFAs e SVEs	Enviado a todos dia 01/11/2018
4/10/2018	Avaliar e enviar sugestões do Modelo e método de supervisão de atividades à Angela (DIFA)	31/10/2018	SFAs e SVEs	Todas as sugestões recebidas na DIFA foram avaliadas, respondidas e incorporadas. Encaminhada a nova planilha padrão em 01/11/2019
5/10/2018	Finalização da definição de caso e procedimentos para Investigações vesiculares em suínos	31/10/2018	DIFA (Diego)	Definição de caso e procedimento definido e descrito no processo SEI 21000.028982/2017-21. Aguardando publicação dos ofícios circulares
1/10/2018	Atualizar e publicar Manual de vendas	31/12/2018	GT e DIFA (Luiz Cláudio)	Em andamento
3/10/2018	Estabelecer responsável do SVE pelo estudo da sensibilidade dos componentes do sistema de vigilância (via ofício)	31/12/2018	SVEs	Em andamento. Difa encaminhou por e-mail para as listas de transmissão uma descrição do estudo a ser realizado e uma planilha modelo para organização dos dados (em 01/11/2018)
3/10/2018	Estabelecer responsável do SVE pelo estudo de identificação de áreas de maior risco para Febre Aftosa (NÃO pode ser o mesmo responsável pelo estudo de sensibilidade) (via ofício)	31/12/2018	SVEs	Em andamento. Difa encaminhou por e-mail para as listas de transmissão uma descrição do estudo a ser realizado e uma planilha modelo para organização dos dados (em 01/11/2018)
5/10/2018	Revisão do Plano de Ação Vol.I	31/12/2018	DIFA (Luiz)	Em andamento. GT já convidado e aguardando publicação de portaria
05/10/2018	Realizar Termo de Cooperação Técnica com algum laboratório no Estado, dando prioridade para laboratórios oficiais estaduais, para produção dos meios de conservação de amostra utilizados no PNEFA	31/12/2018	SVEs e SFAs (em conjunto)	Até o momento sem informação de nenhum Estado.
2/10/2018	Criar e implantar nova planilha para consolidação dos dados semestrais de vigilância para a Febre Aftosa	30/3/2019	DIFA (Diego)	Participação de reunião no Panaftosa para discussão dos dados da planilha Cosalfa. Em andamento.
5/10/2018	Revisão da IN 44	2/4/2019	GT e DIFA (Diego)	Publicado GT. Em andamento
3/10/2018	Estabelecer o projeto com cronograma para realização do estudo da sensibilidade dos componentes do sistema de vigilância	30/4/2019	SVEs	Até o momento sem informação de nenhum Estado.

Compromissos pactuados na Reunião PNEFA 2018

Dia	Ação	Prazo até	Principal responsável	Andamento em 01/11/2018
3/10/2018	Estabelecer o projeto com cronograma para realização do estudo para identificação de áreas de maior risco para Febre Aftosa	30/4/2019	SVEs	Até o momento sem informação de nenhum Estado.
3/10/2018	Apresentar proposta da delimitação da área do Bloco	30/4/2019	SVEs do BA, PA, MA, PI, PE, AL com parecer da SFA	Até o momento sem informação de nenhum Estado.
4/10/2018	Realizar análise da vigilância passiva dos anos de 2016 a 2018 quanto a síndromes vesiculares, usando método e indicadores padronizados e encaminhar à DIFA via SEI. Fazer a partir de 2019, análises anuais com metas	30/4/2019	SFAs e SVEs	Até o momento sem informação de nenhum Estado.
4/10/2018	Apresentar à DIFA projeto de capacitação pelo SEI / PAEC para realização do treinamento do Plano de Ação (atendimento a suspeita)	1/6/2019	SFAs (Prioridade, estados que não tiveram treinamento)	Já recebida a solicitação de treinamento de 3 Estados. Todos que queiram realizar treinamento em 2019 devem enviar solicitação à DIFA com data proposta até final do ano
5/10/2018	Publicação do Plano de Ação vol. II	30/6/2019	DIFA (Luiz)	Não iniciado
1/10/2018	Atualizar e publicar Manual de vigilância	30/9/2019	DIFA (Paula Schiavo), SEAPI-RS, SFA-SC e Lanagro MG	Não iniciado
05/10/2018	Realizar reunião anual dos pontos focais do PNEFA, durante a execução do PE 2017-2026, para monitorar o andamento das ações do programa (preferencialmente na primeira semana de outubro)	30/10/2019	DIFA	Não iniciado
2/10/2018	Estabelecer Termo de Cooperação Técnica com o SVE e abrir processo SEI solicitando recursos à DIFA para custeio de ações de vigilância, caso necessário	30/03/2019 (anualmente)	SFAs e SVEs	Recebido de 1 estado após a reunião para ações em 2018. Aguardando das 27 Ufs para 2019
4/10/2018	Realizar supervisão, conjunta, do PNEFA com o novo modelo, semestralmente	A partir de 01/12/2018	SFAs e SVEs	Não iniciado
4/10/2018	Para realizar treinamentos ofertados pela DIFA, o candidato deve possuir treinamento em EXCEL (encaminhar certificado avançado à DIFA)	A partir de 04/10/2018	SFAs e SVEs	Curso de excel / QGIS a ser realizado pela DIFA no período de 11 a 14/12 com 5 inscritos até o momento. Inscrições será recebidas até dia 11/11 ou até chegar ao número de 8 inscritos.
2/10/2018	Enviar relatório semestralmente, independente da época da vacinação	Até 30 dias após a última etapa de vacinação do semestre	SVEs e SFAs, especialmente AP, AM, PA, TO	Não iniciado
2/10/2018	Abriu Processo SEI com o Plano de Ação, caso necessário, para municípios com indicadores abaixo do preconizado por cada UF	Até 30 dias após a última etapa de vacinação do semestre	SFAs	Não iniciado
2/10/2018	Enviar banco de mídias	Até 30 dias após a última etapa de vacinação do semestre	SVEs e SFAs	Diversos Estados estão compartilhando via e-mail suas mídias.
2/10/2018	Realizar análise semestral dos dados de vigilância e propor Plano de Ação, caso necessário, para municípios com indicadores abaixo do preconizado por cada UF	Até 30 dias após o envio do relatório semestral (a partir de 2019)	SVEs e SFAs	Não iniciado